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	1.


	Наименование администрации
	Администрация Гончаровского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области


	2.
	Полное название проекта
	Благоустройство территории в п. Золотари, Палласовский район, Волгоградской обл.

	3.
	Цель и задачи проекта
	Цели Проекта:
- повышение качества и комфорта городской среды на территории Гончаровского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий;
Задачи Проекта:
 - обеспечение формирования единого облика на территории Гончаровского сельского поселения;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Гончаровского сельского поселения;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Гончаровского сельского поселения.

	4.
	Место реализации проекта, адрес или описание местоположения
	Волгоградская область, Палласовский район, Гончаровского сельское поселение

	5.
	Ожидаемые результаты
	- совершенствование эстетического состояния  территории поселения, создание максимально  комфортных и безопасных условий для  отдыха жителей и гостей села;
- развитие зоны общественных рекреационных территорий;
- привлечение предприятий и организаций  к работам по благоустройству и предоставлению услуг структурами малого предпринимательства;
- увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения.

	6.
	Целевая группа, на которую рассчитан проект
	Жители и гости Гончаровского сельского поселения

	7.
	Механизмы реализации (перечень действий и мероприятий)
	-  создание рабочей группы по проекту;
- проведение анализа состояния существующей инфраструктуры и мемориальных объектов;
- разработка проекта «Благоустройство территории в п. Золотари, Палласовский район, Волгоградская область»
- проведение конкурса конструктивных способов определения поставщиков;
- осуществление  контроля за ходом благоустройства

	8.
	Этапы и сроки реализации проекта
	Подготовительный этап: 
3 месяца (92дня).
- эскизный проект, визуализация;
- техно-рабочий проект;
- размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории.
Основной этап: 3 месяца (92дня).
- планировка  земельного участка;
- установка фонарного столба;
- устройство тротуарного покрытия;
- установка урн;
- устройство детской площадки.
- установка скамеек;
Заключительный этап:
Завершение проекта:  4месяца (122 дня)
Сдача - приемка объекта

	9.
	Технико-экономическое обоснование проекта
	Наименование показателей, единица измерения величина
1.Площадь территории –1786  вт.ч.:
а) зона динамических процессов – 911 м2;
б) зона активного отдыха для детей – 875 м2;

	10.
	Эффективность от реализации проекта
	Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
- комплексный отдых для жителей и гостей села позволит сделать акцент на семейном отдыхе;
- увеличение количества посетителей;
- позволит направить работу на разные слои населения (дети, ветераны, инвалиды, молодежь, молодая семья).
- создать современные условия для более комфортного отдыха.

	11.
	Проектные материалы
	Эскизный проект: 
чертеж 1 –общий вид;
чертеж 2 –схема установки бортовых камней;
чертеж 3 –схема укладки покрытия из тротуарной плитки;

чертеж 4 –схема озеленения территории;
чертеж 5 –схема расположения траншеи для прокладки кабеля;
чертеж 6 – схема расположения уличных светильников;
чертеж 7 – схема расположения малых архитектурных форм 
визуализация проекта.
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Введение.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением правительства от 17.11.2008 года №1662-р, определяет территории с уникальными природными и климатическими условиями в качестве одного из проявлений инновационного и социального направлений долгосрочного социально-экономического развития страны. Территория, выбранная для благоустройства, исторически сложилась, как место проведения массовых мероприятий, что в купе с патриотической, православной и культурной составляющей определяет этот центр как важнейшую общественно-социальную площадку Гончаровского сельского поселения
В рамках представленного проекта, на основании общественного мнения и мониторинга проблем организации мест общественного пользования, определены основные направления благоустройства Гончаровского сельского поселения.
Общая характеристика проекта.
На сегодняшний день территория составляет около 1,4 тысяч квадратных метров. Благоустройство места отдыха не проводилось. В связи с вышеизложенным, назрела острая необходимость в создании зоны отдыха, культурного места для жителей села. Необходимы работы по созданию территории в соответствии с современными требованиями к уровню благоустройства мест культуры и отдыха.
Цели и задачи проекта.
Цели Проекта:
- повышение качества и комфорта городской среды на территории Гончаровского сельского поселения, повышение уровня благоустройства общественных территорий.
Задачи Проекта:
 - обеспечение формирования единого облика на территории Гончаровского сельского поселения;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Гончаровского сельского поселения;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Гончаровского сельского поселения.
Место реализации Проекта.
Волгоградская область, Палласовский  район, Гончаровское сельское поселение
Ожидаемые результаты
Отправной точкой реализации Проекта предлагается считать утверждение, что без современной парковой зоны с комфортными условиями для семейного отдыха и развлечения, среду обитания жителей невозможно считать полноценной.
В результате реализации проекта планируется выделение зон благоустройства:
1. Зону тихого отдыха (скамейки, урны, светильники и малые архитектурные формы).
2. Зону динамических процессов (мощение тротуарной плиткой, установка скамеек, урн, устройство клумб).
3. Зона активного отдыха для детей (устройство тротуарного покрытия).
4. Прогулочная зона.  Границей между зонами будет являться дорожно –тропиночная сеть (укладка дорожек тротуарным покрытием).
5. Мемориальная зона (устройство тротуарного покрытия, установка вазонов)
Реализация мероприятий по благоустройству заложит основу для эффективной культурно-массовой работы с населением на данной территории. Станет местом проведения концертов, праздников, дискотек, торжественных митингов. Появление новой детской игровой площадки для детей разного возраста увеличит поток посетителей обустроенной территории. Объект будет востребован как для активного, так и для тихого отдыха.  Повышение качества досуга, доступность тех или иных развлечений для человека является не только индикатором социального развития, но и показателем развития экономики села.
Ожидаемыми результатами реализации проекта являются:
- развитие зоны общественных рекреационных территорий Гончаровского сельского поселения;
- создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Гончаровского сельского поселения.
Благоустроенная территория станет для всех жителей села центром красоты, доброты, уюта и радости.

Целевая группа.
Круг людей, которых касается решаемая проблема.
Дети младшего школьного возраста от 0 до 6 лет 
Дети   школьного возраста от 7 до 17 лет .
Молодежь  от 14 до 30 лет .
Люди от 30 и старше.
На 1 января 2019 года на территории Гончаровского сельского поселения
зарегистрировано  1974 человек: 

Механизм реализации
-  создание  рабочей группы по проекту;
- проведение  анализа  существующей инфраструктуры и мемориальных обликов;
- разработка проекта «Благоустройство п. Золотари, Палласовский район Волгоградская область;
- проведение  конкурса конструктивных способов определения поставщиков;
- осуществление контроля за ходом строительства.

Для реализации проекта необходимо:
- подготовка технической  документации  по благоустройству территории (эскизы проекта);
- выполнение комплекса мероприятий по созданию проекта благоустройства;
- разработка проектно-сметной документации на благоустройство;
- формирование бюджетных и внебюджетных источников финансирования;
- размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории;
- проведение земляных работ;
- строительство новых сетей освещения;
- обустройство новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки;
- установка новых скамеек;
- установка урн для сбора мусора;
- установка малых архитектурных форм;
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления ландшафтно-архитектурного благоустройства села, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения и состава атмосферы.

Этапы и сроки реализации проекта.

Подготовительный этап:  3месяца (92дня).
Разработка эскизного проекта.
Проект включает:  
- общий план объекта, разработанный на основе эскизных предложений, с учетом норм, правил и требований для данного типа территории; 
- рабочие чертежи;
- смета на строительство объекта, составленная на основании ведомости объемов работ и рабочих чертежей.
Размещение извещения на официальном сайте о проведении конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории.

Основной этап: 3 месяца (92дня). (согласно сметам)
планировка  земельного участка;
Установка фонарного столба;
Устройство тротуарного покрытия;
Установка урн;
Устройство детской площадки.
Установка скамеек;

Заключительный этап:

Завершение проекта -  4месяца (122дня)
Сдача- приемка объекта.
Срок реализации проекта 10 месяцев

Технико-экономическое обоснование проекта (заполнять согласно эскизного проекта)

Технико-экономические показатели оценки проекта 

	Наименование показателей, единица измерения
	величина

	1. Площадь территории, м2
	1786

	2. Зона динамических процессов, м2
	911

	3. Зона активного отдыха для детей, м2
	875





Эффективность от реализации

Прогнозируемые  конечные результаты реализации Проекта предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения.
В результате реализации проекта ожидается:
- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения;
- увеличения процента соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, освещения) ГОСТу;
- увеличение уровня благоустроенности территории (обеспеченность детскими игровыми площадками, скамейками , урнами);
- увеличение площади тротуарного покрытия;
- выделение парковой зоны для всестороннего отдыха жителей и гостей поселения.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
- комплексный отдых для жителей и гостей села позволит сделать акцент на семейный отдых;
- увеличит количество посетителей;
- позволит работать с  различными  слоями  населения (детьми, ветеранами, инвалидами, молодежью, молодыми семьями).
- создать современные условия для более комфортного отдыха.

Календарный план выполнения работ

	Наименование работ
	Срок реализации 2019 год с момента заключения контракта

	Планировка участка

	Вертикальная планировка участка, разбивочные работы
	в течение 10 дней

	Строительные работы

	Устройство бордюров и мощение тротуарной плиткой
	32 дней

	Установка освещения
	15 дней

	Установка малых архитектурных форм
	15 дней

	Установка ограждения
	15 дней

	Установка детского игрового оборудования
	5 дней

	Заключительный этап

	Сдача объекта
	122 дня





Мощение дорожно-  тротуарной плиткой.
Мощение дорожек обеспечит:
· высокие архитектурно-оформительские качества;
· возможность проводить монтаж или замену покрытия, не нарушая архитектурный образ и ландшафт;
· долговечность (морозостойкость брусчатки составляет 200-300 циклов);
· в летнее время не деформируется и не выделяет токсичных веществ;

Создание энергосберегающей системы освещения.
Создание энергосберегающей системы освещения позволит:
· установить оборудование, которое сократит затраты на электроэнергию в 5 раза по сравнению с показателями до реализации проекта;
· сформировать впечатляющий вечерний ландшафт озелененной территории с использованием средств освещения в качестве действенного компонента архитектуры зеленых насаждений;
· обеспечить хорошую ориентацию для жителей.
Установка лавочек и урн.
· способствует увеличению количества жителей, предпочитающих отдых на данной территории
· усилит эстетический эффект;
· снизит уровень загрязнения территории, что позволит снизить затраты на уборку территории от ТБО
Установка малых архитектурных форм
· внесет свежее дизайнерское решение в консервативный облик центра;
· позволит подчеркнуть тематические составляющие различных зон территории.

Установка игрового оборудования.
· создаст благоприятную среду для всестороннего развития детей;

· повысит степень удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории;

· улучшит технического состояния объектов культуры и спорта;

· повысит уровень эстетики поселения;

· привлечет население к участию по благоустройство поселения.
[bookmark: _GoBack]
Дополнительные сведения
Победа в смотре-конкурсе позволит реализовать цели и задачи данного проекта, создать единую площадку для взаимодействия представителей общественности, бизнеса и власти, решить вопрос создания благоустроенных современных, многофункциональных территорий.
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